

EMLÉKEZTETŐ

„Szabadtéri Majális” Projekt megvalósításáról

Készült: Az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete (Kedvezményezett szervezet) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01607 azonosító számú „Szabadtéri Majális” kulturális rendezvény projekt megvalósulásáról.

Az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete pályázatot nyújtott be, Közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása Orosházán - Rendezvények című helyi felhívásra. A helyi felhívás száma: TOP-7.1.1-16-H-097-4.1-4.2-4.3

A pályázati kérelem HACS azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-097-4.1-4.2-4.3/OFH 027/4/2019

A projekt tervezett költsége: 500 000 Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 500 000 Ft

HACS támogató nyilatkozat kiadása: 2020.05.06.

Pályázatunk támogatásra alkalmasnak minősült, és 500 000 Ft támogatási forrást nyert el.

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01607

A projekt címe: „Szabadtéri Majális” 2021 Kulturális Rendezvényprogram Szimbolikus Hagyományőző Ünnepe

A projekt megvalósítás helyszíne: 5900. Orosháza Töhötöm u. 46.

A projekt célja: Szabadtéri hagyományőrző rendezvény – közösségi program, közösségi találkozó a szabadidő hasznos eltöltésére az Orosházi Nyugdíjas házban.

A projekt szakmai tartalma: Az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 2020. évre szóló közművelődési célú rendezvény megvalósítása szabad térben, a nyugdíjas ház udvarán. A nyugdíjas ház eszközeinek bővítése, rendezvényasztalok eszközbeszerzése.

A projekt által érintett célcsoport: Orosháza városban élő idős emberek, a korcsoport szerint elsősorban idősek, nyugdíjasok, nyugdíjas egyesületi tagok.

Elnyert Támogatás összege: 500 000 Ft

A projekt kezdő dátuma: 2021.02.15.

Projekt fizikai befejezése: 2022.05.01.

Projekt mérföldkövek teljesítése:

A projekt megvalósítás során a mérföldkövek elérésének tervezett dátumai (Előkészítés: 2021.02.15. eszköz beszerzés: 2021.04.01. teljesültek. A tényleges asztal beszerzés időpontja 2021.03.09. Rendezvény megtartása időpontja: 2021.05.01. helyett 2022.05.01.-re változott és valósult meg. A rendezvény tervezett határideje a koronavírus járvány időszak miatt módosult, aktualitása azonban egy év múltán is megmaradt. A megvalósítani tervezett tevékenységek: a projekt előkészítő munka eszközbeszerzési feladat az eredeti mérföldköterv szerinti időpontig teljesült, míg a rendezvény előkészítése és szervezés feladatai: a tájékoztatás, meghívók széthordása a célcsoport szerinti időseknek, valamint a vendégfogadás, catering vendéglátás szervezési munkái egy évvel későbbre tolódtak. A rendezvény végső időpontja 2022.05.01. ezen időpontban a projekt megvalósítása megtörtént.

AZ eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

Orosháza, 2022.05.01.
aláírás, PH.



A Projekt műszaki – szakmai tartalma:

A projekt műszaki - szakmai eredménye elvárások teljesültek. Az eredmények a megfelelő kulturális környezet biztosítása, a tartalmas színvonalas rendezvény megvalósítása, a tervezett eszközbeszerzés végrehajtása (rendezvényasztalok) megtörtént. A projekt fejlesztés eredményeként rendezvényünk színhelye, a nyugdíjasház közösségi tere komfortosabbá vált, a vendég ellátások technikai feltételei bővültek. Egyesületünk a projekt célok megvalósulásával, alkalmassá vált a tervezett célcsoportú, idős emberek számára alkalmas, fenntartható, nagy létszámú rendezvény megtartását lehetővé tevő, az időskorúaknak megfelelő környezetet biztosító elhelyezésre, ellátásra. A projektfejlesztés további lehetőséget teremtett a jövőbeni rendezvények megtartására, biztosítására.

Monitoring mutató teljesítése:

A vállalt indikátort, monitoring mutatót a járványhelyzet miatt módosított időpontban teljesítettük, a program a módosult 2022.05.01.-i céldátum szerint valósult meg.

Kelt: Orosháza, 2022. május 31.

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.
Orosháza, 2022.05.01.
alírás, PH.

Erős Károly

Egyesület elnöke

Pályázó szervezet képviselője

SZÉCHENYI 2020



Europai Unió
Europai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE